



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದ,

ವಿಷಯ	Asphalting to roads at Ashoka Nagara & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	250.00 Lakhs
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ	014-19-000026
ಆ.ಅ.ಸಂ	EE/DD/AS/234 /2019-20 Dt:06.03.2020
ತಾ.ಮ.ಸಂ	CE/DZ/TS/ 182 /2018-19 Dt:22.02.2019
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/DD/WO/567/2019-20, Dt:12.03.2020
ಬೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.	22966761.00 (+12% GST)
ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	22965160.00 (+12% GST)
ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.	1600.00

ಮೇಲ್ಕಂಡ Asphalting to roads at Ashoka Nagara & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.250.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 014-19-000026 ರಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಡರ್ ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/Ten-19/2018-19 Dt:22.02.2019 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/567/2019-20 Dt:12.03.2020 ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎಂ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರಿಗೆ ರೂ. 22966761.00 (+12% GST) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ Freeze ಆಗಿದ್ದು, De-Freeze ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಬಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ De-Freeze ಮಾಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಟಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಇ.ಐ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಿಪ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 22965160.00 (+12% GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಡರ್ ಕಾರರು ಮೊತ್ತ ರೂ. 22966761.00 (+12% GST) ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ರೂ.1600.00 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಇ.ಬಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯಗಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್-14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಬಿಭಾಗ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
129	ವಿಷಯ: Asphaltting to roads at Ashoka Nagara & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunte. ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Asphaltting to roads at Ashoka Nagara & Surrounding areas in ward No 14 Bagalagunteರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-ಕೋಡ್ ಪಿ-2415ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಕಾ.ಪಾ.ಅ /ದಾ.ವಿ /ಅ.ಮು/ /2018-19, ದಿನಾಂಕ: 22.02.2019 ಮತ್ತು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಛೇರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:- ಬಿಬಿಎಂಪಿ /ಮು.ಅ/ದಾ.ವ/ತಾ.ಮಂ/182/2018-19 ದಿನಾಂಕ: 22.02.2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ Sri. M S VENKATESH ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,29,66,761.00 (+12% GST)ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,18,72,466.94 /- ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12.03.2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (129) ರಿಂದ (127) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಉಪ ವಿಭಾಗ & ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ Freeze ಆಗಿದ್ದು, De-Freeze ಮಾಡಲು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ De-Freeze ಮಾಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಂ.ಇ.ಎ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ರವರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಪತ್ರ ಸೀಡಿ, ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಲಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಲಯ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
130	



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

-34-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಗೇಜ್

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇಮೋದಿಸ್

ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 250.00/- ಲಕ್ಷಗಳು
2	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,18,72,466.94 /-
3	ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,29,66,761.00/-
5	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 2,29,65,160.00/-
6	ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 96,50,400.00/-
7	ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1,600.33/-

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,29,65,160.00 /- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 96,50,400.00/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,29,65,160.00 /- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1600.33/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18.01.2022ರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 13ರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಎ.ಆರ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಬಿಬಿಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾ.ವಿ)

D.M.

M. V. S. Reddy for M. V. S. Reddy

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Bachhalli Division, Bangalore - 560 057.



ಸಂಖ್ಯೆ:ಶಾ:ದಾ:ವಿ:ಮು.ಅಭಿ/6106:2022

ರವರಿಗೆ:

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ರಲ್ಲಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


* * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
ವಲಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ
Kerb Stone ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ
ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಕೋರಿದೆ.

S. N.	Jobcod No.	Work Order No./ LOA Details	Name of work and place in which the estimate got approved earlier.	Name of work and place in which the work has been executed for which the approval is required for modified estimate.	Estimate Amount (In Lakhs)
1	014-19-000026	EE/DD/W.O/566/2019-20, Dated: 12.03.2020	Asphalting to roads at Ashoka Nagara and surrounding area in Ward No.14, Bagalagunte.	Asphalting to roads at Ashoka Nagara and Ramaiah Layout in Ward No.14, Bagalagunte.	250.00

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


(ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ)